

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Brodzińskiego 3

I. REMONTY GŁÓWNE

Roboty instalacji wod.-kan. i c.o

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej

Wartość planowana : 75 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 75 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
nadzór	0,00		629,42	Nadzór wod kan	styczeń
	8,00	pionów	74 587,82	PHUP "FRIB-EX"	131/2
nadzór	0,00		209,81	Nadzór wod kan	marzec
Razem wykon :			75 427,05		

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasady	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	9/3
montaż nasady	1,00	szt.	624,46	PHU "ECO- KAMIN"	34/4
montaż nasady	1,00	szt.	624,45	PHU "ECO- KAMIN"	6/10
Razem wykon :			1 862,78		

Klatki schodowe : wymiana okienek piwnicznych

Wartość planowana : 8 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 8 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
	40,00	szt.	7 659,44	PPU "IZOTERM"	32/3
Razem wykon :			7 659,44		

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 2 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 2 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
	0,00		0,00		
Razem wykon :			0,00		

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 1 500,00 Wartość korekty : 5 000,00 Wartość planu + korekty 6 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ogłoszenie przetargu	1,00		24,46	Spółdzielnia	luty
tablica z nazwa ulicy	1,00	szt.	100,00	Spółdzielnia	czerwiec
docieplenie stropodachu 3b	123,27	m2	3 527,98	PPHU "RENO-DACH" Prync	136/11
tablica z nazwą ulicy	1,00	szt.	100,00	Spółdzielnia	grudzień
Razem wykon :			3 752,44		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 6 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 6 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
------------	-------	----	----------------	------------	------------

Razem plan +korekta : 98 000,00

Razem wykon : 93 945,20

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Brodzińskiego 3

ocena stanu technicznego płyt wielowarstwowych	0,00	2 706,00	STEKRA Sp. z o.o.	155/10
projekt kolorystyki	0,00	2 523,96	JMK PROJEKT	36/11
Razem wykon :		5 229,96		

IV. INFRASTRUKTURA

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		13,53	Spółdzielnia	sierpień
Razem wykon :			13,53		

Razem plan +korekta : 98 000,00

Razem wykon : 93 945,20