

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Borowa 2

I. REMONTY GŁÓWNE

Roboty instalacji wod.-kan. i c.o

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej

Wartość planowana : 25 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 25 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej	5,00	pionów	24 525,21	ZOI Kościelniak	7/4
wymiana podejść w mieszkaniu	0,00		1 345,49	ZOI Kościelniak	10/5
wymiana podejść w mieszkaniu	0,00		1 558,04	ZOI Kościelniak	14/8
	0,00		666,98	Nadzór wod kan	czerwiec

Razem wykon : 28 095,72

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 800,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 800,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasady	1,00	szt.	624,46	PHU "ECO- KAMIN"	48/3
	0,00		58,06	Nadzór elektryczny	luty

Razem wykon : 682,52

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 2 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 2 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków płyt	42,60	mb	2 119,14	PU "KU-Bu"	45/5

Razem wykon : 2 119,14

Remont instalacji domofonowej

Remont instalacji domofonowej

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 3 600,00 Wartość planu + korekty 3 600,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wymiana instalacji domofonowej analogowej na cyfrową	2,00	szt.	3 411,63	PROBEX	21/7

Razem wykon : 3 411,63

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 9 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 9 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
docieplenie ścian piwnic	0,00		10 330,24	DG CREATIVE	72/4

Razem wykon : 10 330,24

IV. INFRASTRUKTURA

Razem plan +korekta : 43 400,00

Razem wykon : 44 775,43

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Borowa 2

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		32,47	Spółdzielnia	lipiec
materiał grupa remontowa	0,00		24,95	Spółdzielnia	wrzesień
materiał grupa remontowa	0,00		78,76	Spółdzielnia	wrzesień
Razem wykon :			136,18		

Razem plan +korekta : 43 400,00

Razem wykon : 44 775,43