

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Leśna 2

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 1 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 1 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	68/1
nadzór branżowy	0,00		58,06	Nadzór elektryczny	luty
Razem wykon :			671,93		

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków	34,80	mb	1 731,12	PU "KU-Bu"	8/8
Razem wykon :			1 731,12		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 60 000,00 Wartość korekty : -48 000,00 Wartość planu + korekty 12 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wzmacnianie części płyt w związku z dociepleniem dylatacji pomiędzy Leśną 2 a □	0,00		1 296,00	PPHU "RENO-DACH" Prync	83/10
roboty związane z dociepleniem dylatacji pomiędzy Leśną 2 a 4	0,00		6 676,97	PPHU "RENO-DACH" Prync	5/12
docieplenie dylatacji pomiędzy Leśną 2 a 4	0,00		11 691,29	PPHU "RENO-DACH" Prync	115/12
Razem wykon :			19 664,26		

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 6 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 6 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ekspertyza techniczna wielowarstwowych ścian	0,00		2 855,35	STEKRA Sp. z o.o.	83/5
projekt termomodernizacji i kolorystyki - 80%	0,00		2 700,09	ZP-H-U Jan Fukas	56/6
projekt termomodernizacji i kolorystyki - 20%	0,00		675,03	ZP-H-U Jan Fukas	46/8
Razem wykon :			6 230,47		

IV. INFRASTRUKTURA

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		108,00	Spółdzielnia	sierpień
materiał grupa remontowa	0,00		163,03	Spółdzielnia	
Razem wykon :			271,03		

Razem plan +korekta : 22 000,00

Razem wykon : 28 568,81